

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. INFORMAÇÕES DA PARCERIA

Processo administrativo SEI nº: 21260.201818/2023-51

Termo de Fomento nº: 948132/2023

Objeto do Termo de Fomento: "Fortalecer grupos e instituições que oferecem suporte e proteção a mulheres em situação de vulnerabilidade e Violência",

OSC parceira: Instituto Tocar

Responsável da OSC pelo acompanhamento (ponto focal): Maria Regina Almeida

Cargo/função: Presidente

Responsável pelas informações prestadas: João Leandro Neto

Cargo/função: Gestor Financeiro

Telefone(s) para contato: (61) 3347-2009

E-mail(s): institutotocar@gmail.com

Endereço da OSC (logradouro, complemento, bairro, cidade/UF, CEP): ST SGAN QD 914, módulo F, casa 01, Sala 3 – Asa Norte. CEP: 70.790-146

2. ACOMPANHAMENTO / MONITORAMENTO

2.1. RELATÓRIO FÍSICO (Período: Nov/2023 a Set/2024)

2.1.1. Descrição das atividades realizadas (Execução física do objeto): (Relacionar abaixo as metas/etapas previstas no Plano de Trabalho de acordo com o Cronograma Físico registrado na Plataforma Transferegov.br, bem como as demais informações)

Nº Meta/Etapa	Descrição (conforme Plano de Trabalho)	Período de Execução (PREVISTO)	Período de Execução (REALIZADO)	Indicadores de Verificação	Justificativa da não execução ou atraso da meta/etapa, se for o caso)
1/1	Produção de campanha de comunicação para a mobilização de parceiros da Rede de apoio	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
1/2	Produção de conteúdo e material de apoio para a formação	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
1/3	Realizar itinerância de articulação e integração com as instituições da Rede de atendimento e acolhimento do DF	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
1/4	Realizar mapeamento dos serviços e equipamentos da rede de proteção e apoio às mulheres no DF.	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica

1/5	Realizar oficina de formação técnica para gestoras e profissionais de atendimento às mulheres em 10 instituições da sociedade civil do DF.	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
2/1	Elaborar cronograma de atividades terapêuticas em conjunto com as associações e organizações que compõe a rede de apoio e acolhimento à mulheres no DF.	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
2/2	Elaborar manual de boas práticas de saúde e Bem-estar.	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
2/3	Orientar e atender 100 mulheres assistidas pelas associações e instituições que compõe a rede de apoio e acolhimento às mulheres a com atividades terapêuticas integrativas de saúde e bem estar – 10h de orientação atendimento	10/11/2023 a 10/09/2024	10/11/2023 a 10/09/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica
3/1	Evento de Encerramento das atividades do projeto	01/08/2024 a 30/08/2024	01/08/2024 a 30/08/2024	Relatório, fotos, lista de presença, termo de imagem e Formulários	Não se aplica

2.1.2. As atividades desenvolvidas foram registradas na Plataforma Transferegov.br (contratações, aquisição de bens e serviços, liquidação e pagamento de despesas, registro de beneficiários etc.)?

(☒) Sim / (☐) Não (justificar) / (☐) Parcialmente (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.3. A OSC providenciou as listas de presença (contendo nomes, CPF's, endereços e assinaturas) dos participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados?

(☒) Sim / (☐) Não (justificar) / (☐) Parcialmente (justificar) / (☐) Não se aplica

Observação: Beneficiários sem CPF devem ser listados em documento à parte, a ser inserido na aba "Anexos" da Plataforma Transferegov.br com a justificativa.

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.4. Os participantes das capacitações / público-alvo / beneficiados já foram registrados na Plataforma Transferegov.br, na aba "Relatórios de Execução"?

(☒) Sim / (☐) Não (justificar) / (☐) Parcialmente (justificar) / (☐) Não se aplica

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.5. A OSC providenciou carimbo contendo o número do Termo de Fomento/Colaboração para cancelar todos os documentos relativos à parceria, antes de inseri-los na Plataforma Transferegov.br?

(X) Sim / () Não (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.6. A OSC contratou profissional qualificado para coordenar ou gerenciar o projeto?

(X) Sim / () Não (justificar)

Justificativa:

2.1.7. A OSC contratou profissional qualificado para operar a Plataforma Transferegov.br?

(X) Sim / () Não (justificar)

Justificativa:

2.1.8. O processo de seleção da(s) equipe(s) do projeto atendeu aos princípios da publicidade, impessoalidade, equidade, bem como a critérios mínimos para realizar as contratações?

(X) Sim (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Todos os processos de contratação seguiram rigorosamente os princípios da publicidade, impessoalidade, equidade, moralidade, transparência e isonomia.

Desta forma todos os processos foram divulgados no site da instituição cujo link é www.institutotocar.org.br.

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação: www.institutotocar.org.br

2.1.9. Informe no quadro abaixo o nome e cargo/função dos integrantes da equipe técnica do projeto:

Nome completo	Cargo/Função
JOÃO LEANDRO NETO	ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA
MARIA REGINA ALMEIDA	COORDENAÇÃO TECNICA
KLAYNE KEN ARAUJO	ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA

2.1.10. A OSC providenciou um banner, mural ou outro material que possa divulgar internamente a realização de eventos relacionados ao objeto da parceria?

(X) Sim / () Não (justificar) / () Não se aplica

Observação: Mesmo não havendo previsão de recursos para esse fim, recomenda-se que a OSC adote tal providência, inclusive sempre que fotografar e/ou filmar os eventos relativos).

Justificativa: O projeto não previa custo com serviços gráficos, porém o Instituto Tocar adquiriu o item de banners com recursos próprios, assim dando mais qualidade e ênfase no projeto.

2.1.11. Houve ampla divulgação das ações do projeto, em especial, as que devem atingir o público-alvo previsto no plano de trabalho?

(X) Sim (descreva abaixo os canais de divulgação utilizados) / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não se aplica

Justificativa/Descrição dos canais de divulgação: www.institutotocar.org.br, Instagram:@institutotocar, <http://facebook.com/InstitutoTocar>, <http://youtube.com/@institutotocar2756>, <https://institutotocar.org/conectar-mulheres-2024/>

2.1.12. A OSC possui site, blog, fanpage ou outro meio online de divulgação de suas ações na internet?

(X) Sim (informe abaixo os endereços eletrônicos) / () Não

Endereços eletrônicos: www.institutotocar.org.br, Instagram:@institutotocar, <http://facebook.com/InstitutoTocar>, <http://youtube.com/@institutotocar2756>, <https://institutotocar.org/conectar-mulheres-2024/>

2.1.13. Os beneficiários estão sendo atendidos em que proporção em relação à respectiva meta? (quantidade atendida/quantidade prevista)

(X) 100%
() mais de 80%
() de 60 a 80%
() de 40 a 60%
() menos de 40% (justificar)

Justificativa (informando quais medidas saneadoras estão sendo adotadas para o cumprimento da meta):

2.1.14. De acordo com o resultado da avaliação acima (subitem 2.1.10), o projeto atende às expectativas da OSC?

(X) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar) / () Não foi aplicado nenhuma avaliação de satisfação dos beneficiários (justificar)

Justificativa (informar também foi adotada alguma medida saneadora):

2.1.15. A OSC possui os documentos comprobatórios das informações acima, registros fotográficos, listas de beneficiários, listas de presença e outros meios de comprovação de todas as ações e despesas realizadas no interesse da parceria? (vide item 3 ao final)

(X) Sim / () Não (justificar) / () Parcialmente (justificar)

Justificativa (informar também se estão sendo adotadas as medidas saneadoras, considerando a obrigatoriedade do ato):

2.1.16. Descrição de eventuais dificuldades enfrentadas pela OSC na execução do objeto:

No decorrer do projeto foi possível identificar algumas dificuldades em relação ao cronograma das atividades junto as instituições participantes, obteve falta de organização dos gestores das organizações, falta de agenda, a troca de localização física para implementação do plano de ação, inclusive a respeito do desconhecimento da importância do autocuidado e fortalecimento de vínculos junto às pessoas atendidas, a não apresentação dos profissionais para serem multiplicadores da metodologia aprendida na capacitação.

Diante disso foi necessário a intervenção do Instituto Tocar nesse processo, uma vez que as instituições se que observaram o quanto este projeto foi e se tornou essencial na vida dessas mulheres, e ainda assim não tinham conhecimento da potencialidade, através da efetivação das atividades e o não conhecimento dos cinco pilares do acolhimento do afetivo Tocar dentro da sua instituição.

- 1- Qualidade de presença;
- 2 - Olhar Atenta;
- 3 - Escutas Empática
- 4 - Integração corpo e mente
- 5 - Encaminhamento.

A principal ação tomada para corrigir esses empasses foi uma abordagem junto as instituições, buscando enfatizar junto as gestoras para que entendessem que essas mulheres formadoras só poderiam se torna multiplicadoras da metodologia do auto cuidado, se sentissem em si mesma a necessidade de cuidar do outro, pois quando cuidarmos primeiro dos profissionais e pessoas que trabalha com as mulheres que estão dentro de um quadro de vulnerabilidades e violência, conseguimos trabalhar com as pessoas as quais irão a procura dessa metodologia.

Por fim foi possível com essa aplicação e ação tomar, finalizar o projeto aplicando a elas o conhecimento através de várias ferramentas de autocuidado, formações presenciais, live com profissionais da área de autocuidado, mentoria individual para as representantes das instituições selecionadas, a divulgação de materiais através de um grupo criado no WhatsApp para as mulheres.

Foi possível ainda apoiar e estimular a reflexão de seus papéis como mulher, fortalecendo os vínculos afetivos e sociais, as suas potencialidades e talentos, o seu fortalecimento no trabalho coletivo, a busca pela solidariedade dessas mulheres lideres das instituições e suas redes de apoio na comunidade, em conjunto com os equipamentos públicos.

O objetivo principal ao final do projeto conectar mulheres não foi apenas fortalecer os grupos e instituições que oferece suporte e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidades e violência, mas sim unir essas instituições para a conexão em rede e o desenvolvimento de práticas e políticas institucionais que priorizem a segurança, a autonomia e o empoderamento das mulheres dentro das instituições não só no DF como também em todos os lugares.

2.1.16.1. Pesquisa sobre o grau de eventuais dificuldades enfrentadas pela OSC na execução do objeto, onde, em uma escala de 0 a 3:

0 = nenhuma dificuldade; 1 = pouca dificuldade; 2 = normal; 3 = muita dificuldade:

(0) Elaboração e divulgação de Termos de Referência e Editais de Chamada Pública (para contratação da Equipe de profissionais);

(1) Contratações de PF e ou PJ;

(0) Aquisição de bens e serviços;

(0) Operação da Plataforma Transferegov.br;

(0) Registro na Plataforma Transferegov.br dos beneficiários da parceria;

(0) Ajustes no Plano de Trabalho e Cronograma de Execução na Plataforma Transferegov.br;

(0) Meios de comunicação com o MMFDH para tratar de assuntos relacionados à parceria (e-mails, telefones etc.); e

(0) Comunicação com o MMFDH para tratar de assuntos técnicos.

2.1.17. Descrição dos resultados alcançados:

(descrever os impactos sociais, os benefícios efetivamente atingidos, inclusive, os beneficiários/público-alvo, no período de que trata este relatório)

O Projeto **Conect@r Mulheres: Unidas na Diversidade** promoveu avanços notáveis no atendimento e acolhimento das mulheres atendidas pelas instituições participantes. Uma das principais metodologias implementadas foi o “Acolhimento Afetivo”, que trouxe melhorias substanciais nas práticas de atendimento, criando um ambiente mais humano, empático e acolhedor. A seguir, detalham-se os benefícios alcançados e o impacto dessa abordagem.

1. Melhorias no atendimento e nas atividades de acolhimento

O projeto concentrou esforços em transformar a forma como as instituições realizavam o acolhimento das mulheres, proporcionando um atendimento mais sensível, humanizado e centrado nas necessidades individuais de cada pessoa. Isso foi realizado por meio da adoção da metodologia “Acolhimento Afetivo”, que se revelou um marco no desenvolvimento das práticas de acolhimento.

A Metodologia “Acolhimento Afetivo”

O “Acolhimento Afetivo” é uma abordagem que visa colocar as emoções e as necessidades psicológicas das mulheres no centro do processo de acolhimento. Reconhece que muitas das mulheres atendidas estão em situação de vulnerabilidade extrema, o que exige não apenas uma resposta institucional, mas também um apoio afetivo e emocional para que elas se sintam verdadeiramente amparadas.

No âmbito deste projeto, 50 gestoras e responsáveis por instituições e projetos foram capacitadas para serem multiplicadoras dessa metodologia. O foco da formação foi garantir que essas profissionais desenvolvessem habilidades de escuta ativa, empatia e sensibilidade cultural, essenciais para a implementação do acolhimento afetivo.

Capacitação e Formação das Gestoras

A capacitação dessas gestoras incluiu:

- Treinamentos práticos e teóricos sobre a aplicação da metodologia, com ênfase em como identificar as necessidades emocionais e psicológicas das mulheres atendidas.
- Workshops de sensibilização para reforçar a importância do acolhimento não só técnico, mas também afetivo, garantindo que as mulheres sentissem que suas experiências e emoções estavam sendo validadas.
- Técnicas de escuta ativa: Um dos pilares do “Acolhimento Afetivo” é a escuta ativa, que permite que as mulheres compartilhem as suas histórias, medos e expectativas sem serem interrompidas, em um espaço de total aceitação. Através disso, a mulher sente-se acolhida de forma integral, percebendo que suas experiências são respeitadas e compreendidas.
- Multiplicação do Conhecimento

Após a formação, essas gestoras tornaram-se multiplicadoras da metodologia dentro de suas respectivas instituições, passando a treinar e orientar outras equipes de profissionais. O objetivo foi garantir que o acolhimento afetivo fosse replicado de forma sistemática e consistente em cada instituição, resultando numa mudança de cultura organizacional no atendimento.

Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas

Impacto no Atendimento

Como resultado da implementação da metodologia “Acolhimento Afetivo”, as mulheres passaram a ser atendidas com uma abordagem mais personalizada e individualizada, considerando não só as suas necessidades práticas (como saúde, habitação, etc.), mas também os seus estados emocionais e psicológicos. Isso proporcionou:

- Aumento da confiança das mulheres nos serviços prestados, uma vez que se sentiam ouvidas e compreendidas de forma profunda.
- Redução do estigma e das barreiras entre as profissionais e as mulheres atendidas, criando um ambiente mais acolhedor e propício à recuperação emocional.

- Maior adesão aos programas de apoio: Muitas mulheres que inicialmente apresentavam resistência em aderir aos programas de apoio passaram a sentir-se mais confortáveis e abertas à participação, devido à empatia demonstrada pelas equipes de atendimento.

A metodologia também teve efeitos positivos nas próprias gestoras, que relataram uma maior satisfação no trabalho ao perceberem o impacto positivo que uma abordagem mais humana e afetiva estava a ter nas vidas das mulheres assistidas.

O Projeto **Conect@r Mulheres Unidas na Diversidade** trouxe melhorias significativas na forma como as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência são encaminhadas para os serviços da Rede de Apoio e Proteção. Uma das principais ações que contribuíram para esse avanço foi o mapeamento detalhado dos equipamentos e instituições públicas que compõem essa rede, além da implementação de tecnologias e o fortalecimento de parcerias. A seguir, estão detalhados os principais resultados e como foram alcançados.

2. Melhorias nos encaminhamentos e acesso à Rede de Apoio e Proteção

O projeto otimizou os processos de encaminhamento das mulheres para serviços essenciais como saúde, psicológico e social, facilitando o acesso as políticas protetivas e de acolhimento. O objetivo central foi produzir uma cartilha com a descrição dos serviços e equipamentos que compõem a rede do DF, garantindo que as mulheres pudessem identificar os canais de acesso e entendimento dos fluxos dos atendimentos.

Mapeamento dos Equipamentos e Instituições da Rede de Apoio e Proteção

Um dos maiores avanços na melhoria dos encaminhamentos foi a realização do mapeamento abrangente de todos os equipamentos e instituições públicas e privadas que compõem a Rede de Apoio e Proteção às mulheres do DF. Este processo envolveu a identificação e catalogação de todos os serviços disponíveis em diferentes áreas, permitindo um acesso mais ágil e direcionado às necessidades específicas de cada mulher. O mapeamento incluiu:

- Centros de atendimento à mulher: Espaços especializados no acolhimento de mulheres vítimas de violência, onde recebem apoio psicológico, social e jurídico.
- Serviços de saúde: Instituições de saúde especializadas no atendimento de mulheres vítimas de violência, incluindo hospitais, clínicas e centros de saúde que oferecem tratamento físico e psicológico.
- Instituições de apoio jurídico: Organizações públicas e privadas que oferecem assistência jurídica gratuita para mulheres que necessitam de orientação legal, especialmente em casos de violência doméstica e familiar.
- Abrigos e casas de acolhimento: Identificação de espaços que oferecem refúgio temporário para mulheres em risco iminente de violência, garantindo segurança enquanto outros encaminhamentos são providenciados.
- Serviços de assistência social: Equipamentos que proporcionam suporte social, ajudando mulheres a recomeçarem suas vidas em novos contextos, muitas vezes com acesso a programas de habitação e emprego.

Este mapeamento foi essencial para integrar e organizar os diferentes recursos disponíveis, tornando o encaminhamento mais eficiente, uma vez que as gestoras e equipes das instituições passaram a ter uma visão clara e atualizada dos serviços disponíveis em cada região.

O Projeto Conect@r Mulheres reconheceu que a colaboração entre as diferentes entidades é fundamental para garantir um serviço contínuo e eficaz. Foram realizadas as seguintes ações:

- Diálogos interinstitucionais: O projeto promoveu encontros entre as diversas instituições da Rede de Apoio e Proteção, denominado: “Conect@r em Rede”. Estes encontros permitiram que as instituições compartilhassem boas práticas, discutissem desafios e criassem soluções conjuntas para melhorar o atendimento às mulheres.
- Acordos de cooperação: Foram firmados novos acordos de cooperação entre as instituições, formalizando parcerias para garantir que os serviços fossem prestados de forma contínua, especialmente em momentos de crise ou quando os recursos de uma instituição estavam temporariamente indisponíveis.
- Capacitação conjunta: As gestoras das diversas instituições foram capacitadas em conjunto, reforçando a compreensão mútua sobre os procedimentos de cada entidade e garantindo que os encaminhamentos fossem feitos de forma correta e ágil, sem sobrecarregar nenhum dos parceiros.

Resultados Concretos

Graças ao mapeamento detalhado e à implementação dessas melhorias, os resultados concretos incluem:

- Encaminhamentos mais rápidos e direcionados: As mulheres passaram a ser encaminhadas para os serviços adequados em menos tempo, com menos burocracia e maior eficiência.
- Redução dos tempos de espera: Com a automatização dos processos e a integração das tecnologias, os tempos de espera para atendimento, principalmente em situações de emergência, foram drasticamente reduzidos.
- Aumento da confiança nas instituições: O acesso facilitado e a colaboração mais próxima entre as instituições geraram maior confiança por parte das mulheres, que agora viam as instituições como redes de apoio seguras e eficazes.

O Projeto Conect@r Mulheres: Unidas na Diversidade dedicou uma atenção especial à saúde física e mental das mulheres assistidas, reconhecendo que muitas delas vivenciam situações de extrema vulnerabilidade, que impactam gravemente o seu bem-estar emocional e psicológico. Para alcançar melhorias significativas neste campo, foi criada a itinerância terapêutica, conduzida por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e terapeutas integrativos. A missão desta equipe foi proporcionar um suporte completo e personalizado às mulheres, levando atividades terapêuticas diretamente às instituições que as acolhem.

3. Melhorias na saúde e bem-estar terapêutico

O projeto não apenas focou em acolher essas mulheres, mas também em promover a sua recuperação emocional e psicológica, adotando um modelo de intervenção terapêutica itinerante. Esta abordagem permitiu uma proximidade constante entre as mulheres e os profissionais de saúde mental, oferecendo orientações e cuidados de forma contínua e adaptada às suas necessidades.

Itinerância Terapêutica: Abordagem e Resultados

A itinerância terapêutica foi estruturada como um serviço móvel, no qual uma equipe composta por psicóloga, Assistente Social e Terapeutas integrativos, com a realização de visitas, atividades de orientação a atendimento coletivo, criando um espaço seguro para as mulheres expressarem suas emoções e trabalharem os traumas decorrentes das situações de vulnerabilidade e violência vivenciadas.

Os principais componentes dessa itinerância incluíram:

Terapias integrativas: Além do apoio psicológico tradicional, foram incorporadas terapias integrativas, como yoga, meditação, técnicas de relaxamento e terapias energéticas, para promover o equilíbrio entre corpo e mente. Estas

práticas foram fundamentais para ajudar as mulheres a reconectarem-se com o seu corpo e a recuperarem a sensação de controle sobre as suas próprias vidas.

Resultados da Itinerância Terapêutica

Os resultados alcançados com a itinerância terapêutica foram significativos, tanto para as mulheres assistidas quanto para as equipes que as acompanham:

Melhoria da saúde mental e emocional: O apoio psicossocial, aliado às terapias integrativas, resultou numa melhoria emocional visível nas ações e atividades realizadas nos ambientes das instituições. Muitas relataram sentir-se emocionalmente mais estáveis, seguras e confiantes, especialmente após participarem das atividades do projeto.

Redução do isolamento e fortalecimento da rede de apoio emocional: Através dos grupos de apoio, as mulheres puderam criar laços emocionais entre si, diminuindo o sentimento de isolamento que muitas experienciaram. O sentimento de pertencimento e apoio mútuo foi fundamental, proporcionando um espaço de compreensão e empatia.

Promoção do bem-estar físico: As práticas de terapias integrativas, como a yoga e a meditação, tiveram um impacto positivo não só na saúde mental das mulheres, mas também no seu bem-estar físico. Estas práticas ajudaram a reduzir os níveis de stress e ansiedade, além de melhorar a qualidade do sono e promover o relaxamento. Algumas mulheres relataram uma sensação renovada de conexão com o seu corpo, algo que muitas haviam perdido devido às experiências traumáticas.

Cuidado com as Equipes de Apoio

O projeto também reconheceu que as equipes de apoio das instituições, compostas por profissionais que trabalham diretamente com mulheres em situações de vulnerabilidade, também necessitavam de cuidado. Para mitigar esses efeitos, o Projeto Conect@r Mulheres implementou programas de autocuidado e suporte emocional para as equipes de trabalho. Estes programas incluíram:

- Sessões de mentoria individual e em grupo para os profissionais, ajudando-os a processar o impacto emocional do seu trabalho e a desenvolver estratégias para cuidar de sua própria saúde mental.
- Oficinas de bem-estar, que incluíram práticas como meditação, yoga e exercícios de relaxamento, com o objetivo de proporcionar momentos de desconpressão e promover o bem-estar físico e emocional dos profissionais.

Impacto no Ambiente das Instituições

Grças à itinerância terapêutica, o ambiente nas instituições participantes transformou-se significativamente. Houve diversos relatos de uma clara melhoria no clima organizacional, uma vez que tanto as mulheres quanto as gestoras de apoio passaram a beneficiar de um ambiente mais saudável, propício ao cuidado e ao crescimento. A presença dos terapeutas trouxe uma sensação de segurança e confiança para todas as acolhidas, promovendo um espaço de acolhimento e cuidado integral.

Por fim o projeto finalizou com êxito todas as suas metas onde foram atendidas 295 mulheres de todas as regiões selecionadas, dando um percentual de 295% a mais de pessoas.

2.1.18. Percentual físico executado:

Mensurar o percentual de execução física do objeto relacionando os quantitativos executados com o total previsto até o período de que trata este relatório.

100% em execução das ações, porém em relação ao atendimento na meta era previsto atender 100 mulheres, porém com as ações bem implantadas do projeto tivemos uma adesão surpreendente chegando ao total de 294 mulheres beneficiadas, o que torna assim um aumento de 295% a mais de pessoas beneficiadas pelo projeto.

2.1.19. O cronograma de execução registrado na Plataforma Transferegov.br está sendo cumprido rigorosamente?

(X) Sim / () Não (justificar)

Justificativa (informar também se foi adotada alguma medida saneadora; informar se já solicitou ao MMFDH alteração/atualização do cronograma de execução e ajustes do plano de trabalho, por meio da Plataforma Transferegov.br):

2.1.20. A OSC necessita de prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento/Colaboração?

() Sim / (X) Não; Se sim, a OSC já registrou a respectiva solicitação na Plataforma Transferegov.br? () Sim / () Não (justificar)

Observação: Os ajustes no Plano de Trabalho devem ser precedidos de solicitação na Plataforma Transferegov.br, com justificativa e apresentação de extrato da conta bancária do Termo de Fomento.

Justificativa:

2.1.21. Observações:

2.2. RELATÓRIO FINANCEIRO

Valor global: R\$ 152.637,04 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)

Valor repassado pela União: R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)

Contrapartida: R\$ 0,00

Valor gasto: R\$ R\$ 152.637,04 (Cento e Cinquenta e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Quatro Centavos)

Aplicação financeira dos recursos: (X) poupança () investimento

Total de rendimentos de aplicação (até a data de expedição deste relatório): R\$ 8,00

Saldo bancário (até a data de expedição deste relatório): R\$ 0,00

Data do último extrato bancário: 31/10/2024

2.2.1. Contratações realizadas pela OSC:

Razão social do(s) fornecedor(es)	Nº CNPJ/CPF	Meta / etapa relativa
KLAYNE KEN RIBEIRO SILVA DE ARAUJO	50.982.561/0001-01	1.5
LIVRARIA E PAPELARIA DO PROFESSOR	29.682.106/0001-02	1.3
MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	1.3.1
JOÃO LEANDRO NETO	703.479.481-20	1.2.2 e 1.2.3
MARIA REGINA DE ALMEIDA	619.265.821-87	1.2.1
JAQUELINE DE JESUS CORDEIRO	31.463.868/0001-51	2.2
JANI CLEIDE DA SILVA	53.597.121/0001-29	1.2 e 2.3
CT PRODUCOES EDITORIAIS E PUBLICIDADE LTDA	02.677.897/0001-18	1.4

Instituto TOCAR

Endereço: ST SGAN QD 914, módulo E, casa 01, Sala 3 – Asa Norte, CEP: 70.790-146

CNPJ: 04.510.481/0001-36

Inscrição Estadual: 0790923000194

Email: instituto tocar@gmail.com

Home: www.institutotocar.org

Telefone: + 55 (61) 3347-2009

PRISCILA DO CARMO PEREIRA	50.580.609/0001-55	2.1
HENRIQUE DA SILVA GOMES	51.033.117/0001-02	1.2
ANA VIRGINIA MENDES SIRQUEIRA VALE	14.230.444/0001-28	1.2
A EDUCATIVA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	38.075.164/0001-50	1.3 e 3.2
KAREN CURY ORDOVAS	55.710.315/0001-14	1.2
PAIDEIA CONSULTORIA, PRODUCAO DE EVENTOS E BUFFET LTDA	38.075.164/0001-50	3.2

2.2.2. Descrição sobre informações da cotação prévia de preços no mercado:

O instituto tocar é uma instituição transparente e todos os seus processos de compras e seleção, bem como sempre atende os ritos previstos em Leis e normas, desta forma o projeto em questão para contratação de pessoal e fornecedores, seguimos atendendo ao previsto no termo dos incisos XIX e XX do art. 42 e seguindo o previsto no art. 46, da Lei Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, arts 36 a 40, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016. Além de considerar o disposto no artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil e subsidiariamente a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber.

Desta forma cada processo obteve um número de cotação e contrato sendo eles:

Número	Processo de Execução
192024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
182024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
172024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
162024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
152024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
142024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
132024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
122024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
112024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
102024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
92024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
82024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
004/2024	Cotação Prévia de Preços-Registro
72024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
006/2024	Dispensa de Licitação
52024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
003/2024	Cotação Prévia de Preços-Registro
002/2024	Cotação Prévia de Preços-Registro
32024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
22024	Pesquisa de Mercado (valor abaixo de R\$ 8.000,00)
001/2024	Cotação Prévia de Preços-Registro

Nr dos Contratos Firmados com Contratados e Fornecedores

000005/2024
000004/2024
000003/2024
000002/2024
000001/2024

2.2.3. Percentual financeiro executado:

Mensurar o percentual da execução financeira relacionando os pagamentos efetuados com o valor total contratado até o período de que trata este relatório 100%.

Instituto TOCAR

Endereço: ST SGAN QD 914, módulo F, casa 01, Sala 3 – Asa Norte, CEP: 70.790-146

CNPJ: 04.510.481/0001-36

Inscrição Estadual: 0790923000194

Email: instituto tocar@gmail.com

Home: www.instituto tocar.org

Telefone: + 55 (61) 3347-2009

Dos recursos repassados para execução do projeto, foram executados o percentual de 100% conforme previsto no plano de trabalho.

2.2.4. Observações:

3. ROL DE ANEXOS

Listar os documentos que serão anexados na Plataforma Transferegov.br, objetivando comprovar as informações ora prestadas, caso ainda não estejam registrados no sistema, referentes ao período de que trata os relatórios acima, tais como: cópias das cotações prévias de preços no mercado, dos contratos celebrados, dos registros fotográficos e/ou audiovisuais, das relações de treinados/capacitados/beneficiários, da relação dos eventos realizados, dos conteúdos programáticos, dos materiais produzidos etc., os quais devem ser inseridos na aba "Acomp. e Fiscalização" / opção "Esclarecimentos", da Plataforma Transferegov.br.

Foram anexados na aba anexo da prestação de contas os seguintes documentos:

Notas fiscais atestadas;

Extrato Bancário e Rendimento

cotações prévias de preços dos fornecedores e prestadores

contratos celebrados com fornecedores e prestadores

registros fotográficos

relações de beneficiários,

Formulários com conteúdo programáticos, dos materiais produzidos

Grupo Conect@r Mulheres - Unidas na Diversidade - Formulários Google - CONvite.pdf

Formulário de Avaliação e Satisfação - Formulários Google - CAPACITAÇÃO.pdf

QUESTIONÁRIO SOCIAL - Grupo de Mulheres Assistidas - Formulários Google.pdf

Desenho Instrucional - PRIMEIRA ITINERANCIA - CONECTAR MULHERES - 14.05.2024.pdf


Termo de Autorização e uso de imagem e voz - Formulários Google.pdf

Modelo Certificado Entrega - META 01.pdf

E Demais arquivos que estão na aba da prestação de contas.

Declaramos para os devidos fins, sob as penas da lei e sanções administrativas aplicáveis, que as informações supracitadas são verídicas e autênticas, condizentes com a realidade atual da parceria, de que trata o período informado nos relatórios acima.


Brasília - DF, 09 de dezembro de 2024



JOÃO LEANDRO NETO

Assessor Financeiro do Projeto

responsável(eis) pelas informações prestadas



MARIA REGINA ALMEIDA

Presidente Instituto Tocar

(com carimbo da OSC contendo o n.º do CNPJ)

INSTITUTO TOCAR
CNPJ: 04.510.481/0001-36